



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario
Dirección General
Dirección de Planeación y Vinculación

Santiago Papasquiario, Dgo. **20/MARZO/2025**
Oficio No. ITSSP DPyV 015/2025

BLANCA G. MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESENTE

Referente a la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2024 al Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario, me permito informarle que, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, para el trimestre enero - marzo 2025, se tiene un avance físico y financiero del 75% y 45% respectivamente, en el proyecto de la Terminación y Equipamiento de la Unidad Académica Departamental tipo II. Anexo formato Fondo de Aportaciones Múltiples, primer trimestre 2025.

Así mismo le informo que dicha información ya se encuentra en la carpeta electrónica del one-drive compartida por el TecNM y en la página oficial de la institución.

Sin más asuntos que tratar de momento, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo y quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Conocer para aprender, aprender para Ejercer



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN
Y VINCULACIÓN

M.C. JESÚS MANUEL VARGAS ENRIQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ccp. Archivo
JMVE/mcm



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Carretera J. Gpe. Aguilera - Guanaceví Km. 114, Santiago Papasquiario, Dgo.
C.P. 34600 Tel (674) 86 43090
e-mail: dir_dspapasquiario@tecnm.mx www.spapasquiario.tecnm.mx



ITSSP
HMM-R-625-SC39-2015
OPM-072
AÑO 2021 - ABR 2025





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2024
PRIMER TRIMESTRE DE 2025
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO "ITSSP"**

Meta original	Terminación y Equipamiento de la construcción de la unidad académica departamental tipo II
Cambio de meta (si aplica)	Terminación de la construcción de la unidad académica departamental tipo II
Monto original (\$)	\$ 16,000,000.00
Aportación al Fideicomiso del FAM Potenciado (\$)	6,397,491.00
Monto asignado ó reducido (\$)	\$ 9,602,509.00
Monto ejercido (\$)	\$ 4,343,353.97
Monto por ejercer (\$) (reducido-ejercido)	\$ 5,259,155.03
Reintegro a la TESOFE	
Productos financieros	
Avance Físico (%)	75%
Avance Financiero (%)	45%
Observaciones	La obra es ejecutada por el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (INIFEED), por lo que la información financiera y de avances es proporcionada por la misma.
Liga electrónica de evidencia documental correspondiente al trimestre	https://snitmxy.sharepoint.com/shared?login_hint=plan_dspapasquiaro%2540tecnm.mx&id=%252Fpersonal%252Finfraestructura_fisica_tecn



SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Elaboró
Ing. Joan Antonio Sifuentes Montenegro
Subdirector de Planeación
674 862 24 10 Ext. 1054



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Vo. Bo.
M.C. Jesús Manuel Vargas Enríquez
Director de Planeación y Vinculación
674 862 24 10 Ext. 1005